diabetest

SCREENING

STAPPENPLAN

Fase 1

Voorbereidende fase (periode mei/juni 2004)

In deze fase wordt er een werkgroep binnen de gemeente (of meerdere overkoepelende gemeenten) samengebracht rond dit diabetesproject. Hierin zit er best een vertegenwoordiger van elke medische beroepsgroep (huisarts, apotheker, verpleger, kinesist,…) maar eventueel ook mensen van verenigingen (rode kruis, seniorenvereniging, …). Vaak zijn er ook mensen vanuit het OCMW, SIT of gezondheidsstuur-groepen aanwezig.

Het is de taak van deze mensen om concrete richtlijnen, aangepast aan de lokale mogelijkheden, uit te stippelen zodat het project een maximale slaagkans heeft. (bv specifieke aanpak van allochtonen, gericht werkgroepen ouderen, verenigingen wijkwerking, …)

Hiertoe kunnen ze een aantal vergaderingen beleggen, al dan niet in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van het projectteam.

Het is belangrijk dat deze mensen tevens animatoren zijn voor dit project, binnen hun eigen beroepsgroep en naar de bevolking toe.

Het is belangrijk om alle verslagen en timing van het project door te spelen naar het centraal projectteam. Zij zijn telefonisch of via de website www.klav.be/diabetest/ te bereiken.

Fase 2

Kennismakingsfase

(periode september/oktober 2004)

In deze fase worden alle gezondheidsmedewerkers op de hoogte gebracht van de bedoeling en inhoud van het project. De artsen zijn hierin de spilfiguur, aangezien zij de testen uitvoeren.

Om die reden raden wij aan de artsen eerst telefonisch op de hoogte te brengen van het bestaan en opstarten van het project.

Hierna worden àlle gezondheidsverleners - dus ook de artsen - schriftelijk op de hoogte gesteld. Hiervoor kan de ontwerpbrief "Brief aan de gezondheidsverleners" en "Brief aan de artsen" gebruikt worden.

Aan de artsen wordt het gebruik van "het registratieformulier" en de "modus operandi" toegelicht en verdeeld. Van zodra alle partijen op de hoogte zijn van het project en er een werkwijze en startdatum zijn vastgelegd, kan worden overgegaan naar de volgende fase.

Fase 3

Sensibiliseringsfase

(periode november 2004 tot januari 2005)

Vanaf dit moment is het de bedoeling de mensen warm te maken om zoveel mogelijk in te stappen in het project.

Allerlei kanalen worden aangewend om de bevolking in te lichten. Per post wordt de flyer "Het grote diabetesonderzoek: begint bij jezelf" bedeeld. Die folder wordt ook verdeeld aan apothekers, rode kruis, verpleegsters, verenigingen, … en allen die bereid zijn het project aan de hand van deze folder te promoten. Ook de "affiches" waarop de vragen weer terug komen, worden verdeeld onder de dokters, apothekers, kinesisten, … en alle andere geïnteresseerde medische beroepen waar veel mensen passeren.

Er kunnen voordrachten gegeven worden door de animatoren bij seniorenverenigingen, vrouwenverenigingen, …

Een presentatie - en eventueel een spreker - zijn ter beschikking bij het centrale projectteam. U kan hen telefonisch of via de website www.klav.be/diabetest/ contacteren.

Fase 4

Afrondingsfase

(vanaf februari 2005)

In de laatste stap is het belangrijk dat de gegevens centraal worden verzameld en zo kunnen worden aangewend voor verdere studie. De universiteit van Leuven heeft opportuniteiten om dit project internationaal in te dienen. Zij zou dan stoelen op Limburgse gegevens, omdat Limburg als pilootprovincie fungeert!

Om de gegevens te verzamelen zal er vanuit het centrale projectteam iemand telefonisch contact opnemen met de artsen in uw gemeente om de resultaten op te vragen. Deze gegevens worden uiteraard unaniem en volledig vertrouwelijk behandeld. Op de website worden de deelnemende gemeenten en hun resultaten bekend gemaakt, zodanig dat feedback altijd gewaarborgd blijft.

HET GROTE DIABETES ONDERZOEK begint bij jezelf

STAPPENPLAN DIABETES Nieuw lettertype (pag 2).indd 4-5-2004, 18:45